

枣庄市城市转型促进中心

关于加快推进 2021 年市重点项目建设的通知

各区（市）发改局、枣庄高新区经发局，市直有关部门（单位）：

为深入贯彻落实市委、市政府“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的部署要求，构建全市重点项目全生命周期管理服务制度，全力以赴加快重点项目建设，现将有关事项通知如下：

一要科学分解年度投资计划。按照市政府下达的年度投资计划（枣政字〔2021〕7号文件），将全年投资任务目标分解到月、明确到项目。3月31日前，将《2021年市重点项目月度节点分解表》（附件1）相关内容录入全市重点工作节点考核系统，并盖章报送纸质或扫描件。

二要强化项目调度分析。按时合规、实事求是填报数据及审核把关相关材料，严禁弄虚作假、报不符实。每月28日前，《2021年市重点项目进展情况月调度表》（附件2）经单位主要领导审阅后，报送纸质或扫描件，并填报完成“全市重点工作节点考核平台”月度节点完成情况。一季度全市重点项目进展情况，请于3月29日下班前报送，同时更新项目存在困难问题。

三要做好可视化平台摄像头安装工作。已开工项目应全部完成摄像头替换安装工作，因涉密等特殊原因不能安装的，需作出书面说明。未开工项目应在开工后一周内完成摄像头安装。要确保现场视频“应装尽装”，保证画面质量合格、网络传输稳定。



市委组织部、市发改委将每月随机抽查摄像头在线情况，对在线率较低的区（市）进行通报，并进行节点任务考核。

四要落实好县级领导帮扶帮包制度。严格落实“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的领导帮扶帮包推进机制，针对省、市级重点项目，逐一明确县级帮包领导、责任单位和责任人。帮扶帮包领导要落实“一线工作法”，建立工作台账，定期深入项目现场，督促项目按时间节点有序推进，确保完成全年任务目标。

联系人：侯长振，联系电话：3693333，邮箱：zz_zdb@163.com。

附表：1. 2021年市重点项目月度节点分解表

2. 2021年市重点项目进展情况月调度表



2021年市重点项目月度节点分解表

序号	项目名称	帮包领导	责任部门及责任人	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月



2021年市重点项目进展情况调度表

单位：亿元

序号	项目名称	建设时间	总投资	至2020年底完成投资	2021年计划投资	2020年1-3月		当月完成工程量	形象进度
						完成投资	完成年度计划占比		

